




formación para
ARQUITECTURA TÉCNICA

¡siguela por internet!

“PROJECT LIBRE”



Ponente: Yosune Soto Iso

Del 26 al 29 de NOVIEMBRE de 2018

16:00 a 19:00h

GABINETE TÉCNICO DEL C.O.A.A.T. DE GIPUZKOA
Pº Árbol de Gernika 23 - Donostia San Sebastián

ORGANIZADO POR

COLABORA



Colegio Oficial
de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos
de Valladolid

OBJETIVOS

Existen diferentes aplicaciones informáticas utilizadas en la gestión de proyectos para la creación del cronograma del proyecto. Posiblemente la más conocida y extendida en la actualidad sea Microsoft Project. No obstante, existe una alternativa libre, completamente funcional y potente denominada Project Libre que puede ser instalada tanto en entornos Windows, MAC así como Linux. Esta herramienta es completamente gratuita y es accesible a cualquier persona interesada en la gestión de proyectos incluso a nivel profesional. Es completamente compatible con Microsoft Project por lo que migrar de un sistema a otro es muy sencillo.

Es un software libre de administración de proyectos de código abierto, que pretende ser la alternativa a Microsoft Project.

El alumno será capaz de planificar la realización de las tareas de un determinado trabajo u obra así como los recursos necesarios para la realización de cada una de ellas. Sabrá plasmarlas tanto en diagrama de Gantt como en Diagrama Pert. Podrá analizar el cumplimiento de plazos, la gestión de los recursos y las actividades críticas de la obra. Será capaz de presentarlo en un formato adecuado tanto en soporte magnético como en papel.

PROGRAMA

CREACIÓN DE TAREAS:

1. Creación de las tareas.
2. División de tareas.
3. Duración de las tareas.
4. Información de las tareas.
5. Prácticas con tareas.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS:

1. Creación de recursos.
2. Asignación de los mismos.
3. Información de los recursos.
4. Costes de los recursos.
5. Trabajo de recursos.
6. Prácticas.

SISTEMAS DE VISUALIZACIÓN DEL PROYECTO

1. Antecesoras.
2. Predecesoras.
3. Tipo de duración.
4. Diagramas de Gantt y Pert
4. Prácticas.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS:

1. Camino crítico.
2. Análisis de horas de recursos y duraciones.
3. Análisis e introducción de costes.
4. Prácticas de análisis.

INFORMES:

1. Realización de informes.
2. Presentación de informes.
3. Impresión.
4. Prácticas.

REQUISITOS

- Ordenador portátil con Project libre instalado.

para los que se conecten por videoconferencia 2 PCs, 1 monitor para el uso de Project y otro monitor para seguir la videoconferencia.

A los alumnos inscritos se les enviará la información necesaria para la instalación del programa, previo inicio del curso.

PONENTE

YOSUNE ISO SOTO. Arquitecta Técnica.

NOVIEMBRE						
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	domingo
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

de 16:00 a 19:00h

12 HORAS LECTIVAS

Precio colegiados: 50 €*

Precio no colegiados: 100 €

Las bajas deberán ser comunicadas
como mínimo 3 días antes del curso

PLAZAS LIMITADAS

Fecha límite de inscripción 20 de Noviembre de 2018

* Colegiados COAATVA, Colegiados en el Colegio de Arquitectos de Valladolid y Precolegiados.

Se ruega reservar plaza en el Gabinete Técnico (Tfno.: 983361273; e.mail: soniarilova@coaatva.es) o a través de www.coaatva.es

