FORMACION PARA
AN RQUITECTURA T=CNICA

CURSO: PLANIFICACION Y N
SEGUIMIENTO DE OBRA
CON MICROSOFT PROJECT

PONENTE: D. Lorenzo Jose Lopez Fernandez

Retransmision en directo
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Objetivos

Se realizara una presentacion de los procedimientos necesarios para la
realizacion del trabajo de forma manual y comprender de esta manera cémo
actua la herramienta informatica. Esto nos lleva a la explicaciéon de la
planificacion por método del camino critico, o método de Roy.

Los asistentes, una vez finalizado el curso habran aprendido a utilizar
Microsoft Project como una herramienta eficaz de la Gestion del Tiempo,
planificando, programando y realizando un seguimiento, de forma que se
convierta en un proceso de confianza para prever el comportamiento de
nuestro proyecto y anticipe los posibles problemas y las correcciones

necesarias.
l Metodologla \
El curso sera eminentemente practico, se presentard la herramienta, para
y introducirnos de lleno en la planificacion, programacién y seguimiento del
‘ programa.

TR

Licencias

Incluimos LICENCIA MICROSOFT PROJECT (Version 2022) de manera gratuita,
durante la realizacion del curso.

Solo proporcionaran a aquellos alumnos se inscriban antes de la fecha limite.

Ponente

D. Lorenzo Jose Lopez Fernandez.
Controller de gestion, consultor, Project planner.
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Método del camino critico (Método de Roy)

Presentacion de Microsoft Project 2016

EDT (Estructura de desglose del trabajo)

Las actividades

icio practico 1

Los recursos
Los calendarios
Asignacion de recursos y calculo de las duraciones

Los costos

icio practico 2

rogramacion

Finalizacion de la planificacion y programacion.

11. Creacion de la Linea Base (Baseline)

icio practico 3

Fecha de datos (Data Date)

Introduccion de datos reales de ejecucion
Seguimiento del proyecto

Desviaciones y correcciones

Curvas S

. Informes

17
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9 horas lectivas.

Martes, Miércoles y Jueves de 16:30 a 19:30h (horario peninsular).

Videoconferencia online en directo

Plazas limitadas, es necesario inscribirse antes del 11 de octubre de 2022 a
las 13:00h (horario peninsular). En caso de superarse el nimero de plazas
se adjudicaran mediante orden de inscripcidn

POOO

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almeria
Calle Antonio Gonzalez Egea, 11, 04001 Almeria —950 62 12 07
formacion@coaat-al.es

©

Precio Colegiados: 75 €*

Precio no Colegiados: 130 €

CALENDARIO 2022
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«Ensefianza no oficial y no conducente a la obtencidn de un titulo con cardcter oficial o certificado de
profesionalidad»
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