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Introducción
Bienvenidos a nuestra Master Class "La cuenta atrás.
El Reto de Entregar a Tiempo un Proyecto de Cons-
trucción", destinada a profesionales del sector de la cons-
trucción que desean perfeccionar sus habilidades de gestión 
de proyectos. Analizaremos como hemos afrontado los 
diferentes retos del cronograma en uno de nuestros proyec-
tos en la Ciudad de México, que albergará 1.500 puestos de 
trabajo para call center, y que se ejecutó en 6 meses.

Objetivos
1. Comprender la complejidad del cronograma: Anali-
zaremos cómo plani�car y gestionar de manera efectiva el 
cronograma de un proyecto de construcción, identi�cando 
posibles cuellos de botella y estrategias para mitigarlos.

2. Gestión de recursos y coordinación de equipos: 
Exploraremos técnicas para optimizar el uso de recursos 
humanos y materiales, asegurando que todos los involucra-
dos trabajen de manera armoniosa y e�ciente.

3. Manejo de riesgos e imprevistos: Abordaremos la 
importancia de anticiparse a los posibles riesgos y cómo 
implementar planes de contingencia para minimizar su 
impacto en los plazos del proyecto. 

4. Tecnologías y herramientas modernas: Descubrire-
mos las últimas tecnologías y herramientas de gestión de 
proyectos que facilitan la supervisión y el control de cada 
fase del proceso constructivo.

Estructura
1. Introducción y bienvenida: Conoceremos al Construc-
tion Manager y su recorrido profesional, resaltando proyec-
tos destacados en los que ha logrado entregas puntuales y 
exitosas. 

2. Plani�cación estratégica: Profundizaremos en la 
importancia de una plani�cación detallada y cómo estable-
cer metas alcanzables y realistas. 

3. Ejecución y monitoreo: Aprenderemos técnicas para el 
seguimiento constante del progreso del proyecto y ajustes 
necesarios para mantener el ritmo de trabajo.

4. Cierre del proyecto: Discutiremos las mejores prácticas 
para la �nalización del proyecto, incluyendo la entrega de la 
obra, lecciones aprendidas, la satisfacción del cliente y la 
documentación �nal.

5. Sesión de preguntas y respuestas: Los participantes 
tendrán la oportunidad de interactuar directamente con el 
experto, planteando dudas y compartiendo sus propias 
experiencias.

Bene�cios de participar en esta Master 
Class
Mejora de habilidades de gestión: Fortalece tus compe-
tencias en la coordinación de proyectos de construcción, 
garantizando entregas puntuales y dentro del presupuesto.

FUNDACIÓN

ESCUELA EDIFICACIÓN

AÑOS XXVII EDICIÓN

PROJECT MANAGEMENT
MÁSTER EN GESTIÓN DE PROYECTO
Y CONSTRUCCIÓN

COLABORA:

ASISTENCIA VÍA STREAMING

GRATIS PREVIA INSCRIPCIÓN
https://escuelaedi�cacion.org/eventos/

formacion@aparejadoresmadrid.es
91 701 45 00

https://www.linkedin.com/in/danieltovarsanchez/?originalSubdomain=mx
https://escuelaedificacion.org/eventos/

	Añadir logotipo_af_image: 


