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CURSO LEAN DESIGN & CONSTRUCTION

(0 Objetivos

Este modulo formativo estad integrado en el Master en
Gestiéon de Proyecto y Construccién — Project & Cons-
truction Management. Su objetivo es el de proporcionar al
alumno un marco general de la gestion de proyectos de
construccion basado en la filosofia Lean Construction.

Lean Construction se basa en la gestion de la produccion.
Se trata de una nueva forma de disenar y construir. Lean
Production o Lean Manufacturing ha provocado una re-
volucién en las empresas manufactureras. Aplicado a la
construccién, Lean modifica todo el proceso conocido
hasta ahora. Lean Construction atiende desde los objetivos
de un sistema de Lean Production, maximizar el valor y
minimizar las pérdidas, hasta las técnicas especificas del
sector de la construccion y las aplica en un proceso nuevo
de ejecucion de proyectos.

Este curso ofrece al alumno el entendimiento de la filosofia
Leany concretamente del uso de las herramientas propias
del Lean Construction. Al mismo tiempo se estudian los
casos practicos mas avanzados a nivel nacional e inter-
nacional de la aplicacion de estas herramientas.

Durante las sesiones se irda formando al alumno en la
direccion de equipos y en técnicas de mejora de procesos
y proyectos de construccion a través de clases teoricas y
simulaciones practicas utilizadas en empresas de cons-
truccién de todo el mundo, buscando que no solo sean
capaces de aplicarlo en los proyectos si no que sean
capaces de crear y generar nuevas herramientas.

Una de las novedades de este curso es que se explorara la
aplicacién de Lean en diferentes fases del ciclo de vida de
un proyecto: desde la transformacion hacia una Lean
Company en la empresa, pasando por la fase de diseno
con Lean Design, hasta la fase de construccién con Lean
Construction. Ademas, se abordara la conexion de Lean
con la industrializacion y la digitalizacion del sector, dos
tendencias que estan redefiniendo la forma en que se llevan
acabolos proyectos de construccion.

Alo largo de las sesiones, los alumnos recibiran formacion
en direccion de equipos y en técnicas de optimizacion de
procesos y proyectos de construccion. Esto se llevara a
cabo mediante clases tedricas y simulaciones practicas
que se utilizan en empresas de construccion a nivel global.

Fuente: Glenn Ballard
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1. Introduccion al Lean Design
& Construction

a. El Toyota Production System.
b. Lean Thinking.

c. Historia del Lean al sector de la
construccion.

2. Lean Construction en obra

LAST PLANNER SYSTEM: Sistema de planifi-
cacion temporal y seguimiento de proyectos.

a. Last Planner System durante el proceso
constructivo.

b. Uso de Last Planner con BIM 4D y 5D.

c. Last Planner System en la redaccion de
proyectos colaborativos.

COMPRAS + RESTRICCIONES + 5 S

a. Gestion de compras y liberacion de restric-

ciones en la caseta de obra.
b. Definicion y aplicacion de las 5S y aplica-
cion en el sector de la construccion.

3. Lean en la empresa: transformacion
hacia una Lean Company

ESTRATEGIA Y VISION LEAN

a. Proceso de transformacion hacia una Lean
Company.

b. De la estrategia a la operacion gracias a
Hoshin Kanri.

c. Pensamiento sistémico y cientifico.

o/ Profesorado

OPTIMIZACION DE PROCESOS CON VALUE
STREAM MAPPING (VSM): Mapeo de la Cadena
de Valor.

a. Uso del VSM para la optimizacion de pro-
Cesos.

b. Desarrollo de talleres Kaizen para la optimi-
zacion de procesos.

LEAN Y DIGITALIZACION

4. Lean Construction en fase de redac-

cion de proyectos

LEAN DESIGN EN PROCESOS
COLABORATIVOS Y LEAN PROJECT DELIVERY
SYSTEM (LPDS)

. Integrated Project Delivery (IPD).

. Target Costing.

. Evidence and Set Based Design.

. Target Value Design.

. Informe A3.

. Kanban durante la redaccion de proyectos
y la construccion.

h. Andon durante la redaccion de proyectos y
la construccion.

i. Relaciones contractuales tipo.
j. Casos de estudio.

LEAN CONSTRUCTION Y LA
INDUSTRIALIZACION
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Fernando Cervero Romero
Arquitecto Técnico

Implementador LEAN CONSTRUCTION
en THINK productivity

M? Jesus Lledé Pardo
Ingeniero de Edificacion

Implementador LEAN CONSTRUCTION
en THINK productivity
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Informacion y matricula
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5, 8,12, 15y 19 de mayo de 2025. Lunes y jueves de 17h30 a 20h30.

15 horas de clase.

Diploma otorgado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y la Fundacion
Escuela de la Edificacion.

Streaming por videoconferencia.

580 €. Colegiados 290 €%

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificacion de Madrid Tel. 91 701 45 01
G/ Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - formacion@aparejadoresmadrid.es - www.aparejadoresmadrid.es

* Colegiados COAATVA, Colegiados en el Colegio de Arquitectos de Valladolid y
Precolegiados. Se ruega reservar plaza en el Gabinete Técnico (Tfno.: 983361273; e.mail:
soniarilova@coaatva.es) o a través de www.coaatva.es
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