



*formación para*  
**ARQUITECTURA TÉCNICA**

**¡ síguela por internet !**

**CURSO**

**GESTIÓN EFICIENTE DE PROYECTOS**



**Ponente:**

**Dña. Anabel Domínguez Pardo**

**15, 16, 22, 23 y 29 de abril de 2020**

**De 18:00h a 20:00 h.**

**Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería**

**C/ Antonio González Egea 11 04001 - Almería**

**ORGANIZA:**



**COLABORA:**



**SUBVENCIONA:**



## OBJETIVOS

El mejor curso para que mejorar empiece a gestionar proyectos, alcanzando resultados y obteniendo el máximo beneficio para tu empresa.

Este curso permitirá a los participantes aplicar herramientas y técnicas de Project Management directamente a tus proyectos y gestionar las necesidades y el compromiso de los interesados.

## METODOLOGÍA

Didáctica con apoyo de prácticas y ejemplos. Se debe asistir con ordenador propio tanto presencial como por videoconferencia.

En el seguimiento por videoconferencia, para un máximo aprovechamiento del curso, es conveniente disponer de 2 PCs, en uno de ellos podrá seguir la videoconferencia y en el otro para realizar las prácticas.

También es posible tener un único PC con 2 monitores o un PC con un monitor grande > 24 pulgadas.

## PROGRAMA

### **Módulo 1. Claves para un buen inicio de proyecto.**

Interesados, objetivos y restricciones.

Empezando a definir el alcance del proyecto.

Gestión de Requisitos.

Claves y consejos. Iniciar un proyecto correctamente.

### **Módulo 2. Claves para la planificación eficiente del proyecto.**

Planificación de la Gestión del Alcance del Proyecto.

Utilización de la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo).

Planificación de los plazos. Cronograma.

Planificación de los costes. Presupuesto.

Planificación de la Gestión de Recursos.

Clave: Cómo hacer un Plan Director de Proyectos.

### **Módulo 3. Claves para la ejecución del proyecto.**

Liderazgo transformacional.

Gestión de equipos.

Clave: Comunicar en los proyectos.

### **Módulo 4. Claves para el seguimiento y control del proyecto.**

Gestión de cambios.

Replanificación.

Seguimiento y control del Plan de Dirección de Proyectos.

Clave: Reuniones de seguimiento y control con el equipo.

### **Módulo 5. Claves para un cierre óptimo del proyecto.**

Criterios de aprobación.

Validación de entregables.

Documentación generada y archivo del proyecto.

Clave: Lecciones aprendidas.

## PONENTE

### **Dña. Anabel Domínguez Pardo**

Directora General BeiNN Project Management.

Project Management Professional Certificada.

Asesora/Mentora y Capacitadora en Metodologías de Gestión de Proyectos.

ABRIL 2020						
L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

**Miércoles y Jueves de 18:00h a 20:00h**

**40 HORAS LECTIVAS (10 horas por videoconferencia, 30 horas de contenido online)**

**Precio colegiados: 130 €\***

**Precio no colegiados: 275 €**

**MUSAAT Y PREMAAT SUBVENCIONAN A SUS RESPECTIVOS MUTUALISTAS, CON 40.- EUROS CADA UNO, IMPORTE QUE SE DETRAERÁ, EN CADA CASO, DEL PRECIO DE LA MATRÍCULA**

**PLAZAS LIMITADAS**

**Fecha límite de inscripción 8 de Abril de 2020 a las 13:00h**

**\* Colegiados COATVA, Colegiados en el Colegio de Arquitectos de Valladolid y Precolegiados.**

Se ruega reservar plaza en el Gabinete Técnico (Tfno.: 983361273; e.mail: [soniarilova@coatva.es](mailto:soniarilova@coatva.es)) o a través de [www.coatva.es](http://www.coatva.es)